



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA NACIONAL DE INCENTIVO E FOMENTO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

I. DADOS DO PROJETO

PROCESSO Nº: 71000.039140/2022-30

SLIE/SLI: 2200616

PROPONENTE: CENTRO ESPORTIVO PARA PESSOAS ESPECIAIS - CEPE

PROJETO: CEPINHO ESCOLINHA DE ESPORTES PARALÍMPICOS ANO I

MANIFESTAÇÃO DESPORTIVA: EDUCACIONAL

**MODALIDADES: ATLETISMO, BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS,
RUGBY EM CADEIRA DE RODAS, BOCHA PARALÍMPICA, GOALBALL,
NATAÇÃO VÔLEI SENTADO, FUTEBOL DE PC E XADREZ**

CNPJ: 05.468.868/0001-34

RESPONSÁVEL LEGAL: SÉRGIO LUIZ CELESTINO DA SILVA

II. CONSECUÇÃO DO OBJETO

Este relatório trata da execução do projeto esportivo educacional aprovado pela Comissão Técnica indicada no artigo 4º da Lei 11.438/2006, conforme Cláusula Primeira do Termo de Compromisso, firmado entre o Centro Esportivo para Pessoas Especiais - CEPE e o Ministério do Esporte.

O projeto CEPINHO Escolinha de Esportes Paralímpicos Ano I tinha como objeto proporcionar a prática de modalidades paralímpicas para crianças com deficiência física estudantes de instituições públicas e privadas de Joinville/SC.

Os objetivos específicos eram de proporcionar recursos humanos capacitados e materiais de qualidade para a realização das atividades pelos estudantes, possibilitar o acesso às modalidades paralímpicas aos estudantes com deficiência física participantes do projeto e garantir aos recursos humanos do projeto plenas condições de trabalho e estrutura de qualidade.

Os principais resultados esperados eram de favorecer, por meio da prática paradesportiva, a inclusão social das crianças participantes, reduzir a evasão escolar e melhorar o aproveitamento no aprendizado, manter 80% dos alunos com 100% de participação e atender 80% dos beneficiados do projeto matriculados no sistema público de ensino.

É possível afirmar que o objeto foi realizado com sucesso, visto que através dos recursos provenientes da Lei de Incentivo ao Esporte foi possível viabilizar a realização das atividades com os estudantes durante o período de execução do projeto.



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA NACIONAL DE INCENTIVO E FOMENTO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

Quanto aos objetivos específicos esperados, também podemos afirmar que foram atingidos com sucesso, pois foram proporcionados recursos humanos capacitados e materiais de qualidade para a realização das atividades pelos estudantes. Além disso, foi possibilitado o acesso às modalidades paralímpicas aos estudantes com deficiência física participantes do projeto. Garantimos aos recursos humanos do projeto plenas condições de trabalho e estrutura de qualidade, assegurando que todas as necessidades dos profissionais e dos alunos fossem atendidas, o que contribuiu significativamente para o êxito do projeto.

Já em relação aos principais resultados esperados, foram parcialmente atingidos, pois, apesar de não termos conseguido manter 80% dos alunos com 100% de participação, a média geral de frequência nas atividades foi de 83%, e nenhum participante teve frequência inferior a 75%. No entanto, conseguimos atender 86,6% dos beneficiários do projeto matriculados no sistema público de ensino, com 26 participantes de escolas públicas e apenas 4 de escolas privadas, conforme comprovado pelos boletins escolares anexados a este relatório. Além disso, conseguimos favorecer a inclusão social das crianças participantes por meio da prática paradesportiva e reduzir a evasão escolar e melhorar o aproveitamento no aprendizado, atendendo a um total de 30 participantes durante todo o período de execução do projeto..

No plano de trabalho inicial estavam previstas algumas despesas maiores do que as que foram executadas, como a remuneração dos profissionais e encargos trabalhistas, que tiveram seus valores minimamente reduzidos.

Dessa forma, como algumas despesas que estavam previstas no plano de trabalho inicial foram menores do que as executadas, além do rendimento da aplicação automática dos recursos, houve um saldo remanescente, que será remanejado para o novo projeto da entidade que está em fase de captação.

Além disso, foi necessário solicitar a prorrogação da execução do projeto por mais 30 dias, que estava previsto para encerrar em 27 de fevereiro de 2024, para atender a um pedido da empresa de contabilidade que realiza o gerenciamento contábil do projeto.

Quanto à solicitação de prorrogação tivemos o pedido deferido e o termo aditivo firmado.

Local de Execução:

Durante toda a execução do projeto os locais de execução foram os mesmos do informado no plano de trabalho.

A piscina e a quadra de esportes da UNIVILLE, localizadas na Rua Paulo Malschitzki, 10, Zona Industrial Norte, em Joinville/SC, a piscina do C3 Escola de Natação, localizada na Rua José Elias Giuliari, 71, Boa Vista, em Joinville/SC e a



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA NACIONAL DE INCENTIVO E FOMENTO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE


quadra de esportes do Centro de Treinamento Ivo Varella localizada na Rua José Elias Giuliari, 316, Boa Vista, em Joinville/SC, possuem todas as condições de acessibilidade, conforme preceitua o Art. 16 do Decreto nº 6.180/2007, conforme pode ser observado nas fotos abaixo:

Assinatura manuscrita em azul, localizada no canto inferior direito da página.



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA NACIONAL DE INCENTIVO E FOMENTO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE


PISCINA DA UNIVILLE






MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA NACIONAL DE INCENTIVO E FOMENTO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

QUADRA DE ESPORTES DA UNIVILLE



PISCINA DO C3 ESCOLA DE NATAÇÃO






MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA NACIONAL DE INCENTIVO E FOMENTO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE





MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA NACIONAL DE INCENTIVO E FOMENTO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

QUADRA DE ESPORTES DO CENTRO DE TREINAMENTO IVO VARELLA





MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA NACIONAL DE INCENTIVO E FOMENTO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

III. METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS

De acordo com o proposto no plano de trabalho, o Centro Esportivo para Pessoas Especiais promoveu ao longo dos meses de execução do presente projeto, o desenvolvimento de atividades paradesportivas com crianças a partir dos 5 anos de idade, estudantes matriculados em instituições de ensino de Joinville/SC.

Durante o período de execução do projeto, os estudantes tiveram a oportunidade de participar de diversas atividades práticas, vivências, brincadeiras e jogos educativos, sempre acompanhados de profissionais qualificados e em um ambiente controlado e seguro.

A participação nas diversas atividades do projeto proporcionou que todos os objetivos e metas traçadas fossem alcançadas com sucesso, contribuindo para a construção de cidadãos responsáveis, comprometidos com os estudos e saudáveis.

METAS QUALITATIVAS	
PROGRAMADO	EXECUTADO
Meta 01: Favorecer, por meio da prática paradesportiva, a inclusão social das crianças participantes. Indicadores: Relatos dos pais/responsáveis pelos participantes. Instrumento verificador: Aplicação de questionários com a coleta de depoimentos dos pais/responsáveis pelos participantes e registros fotográficos.	A meta qualitativa de favorecer, por meio da prática paradesportiva, a inclusão social das crianças participantes foi amplamente atingida. Isso é evidenciado pelos relatos dos pais e responsáveis, que avaliaram a evolução de seus filhos e a qualidade das atividades propostas pela escolinha paralímpica com notas muito altas, majoritariamente 10 em uma escala de 0 a 10. Além disso, os pais destacaram a confiança e a segurança que os profissionais transmitem, a satisfação com a comunicação do projeto e a felicidade das crianças em participar das atividades. Uma cópia do questionário encontra-se anexo a este relatório.
Meta 02: Reduzir a evasão escolar e melhorar o aproveitamento no aprendizado. Indicadores: Acompanhamento escolar com todos os alunos participantes do projeto. Instrumento verificador: Boletim escolar de cada participante do final do ano letivo.	A meta qualitativa de reduzir a evasão escolar e melhorar o aproveitamento no aprendizado foi plenamente alcançada. Todos os participantes do projeto mantiveram-se estudando durante todo o período e foram aprovados ao final do ano letivo. Esse sucesso pode ser comprovado pelos boletins escolares anexados ao relatório, que demonstram a continuidade e o progresso acadêmico dos alunos, refletindo um acompanhamento escolar eficaz por parte do projeto.

METAS QUANTITATIVAS



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA NACIONAL DE INCENTIVO E FOMENTO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

PROGRAMADO	EXECUTADO
Meta 01: Manter 80% dos alunos com 100% de participação. Indicadores: Participação de, no mínimo, 24 alunos durante todo o projeto. Instrumento verificador: Lista de presença. Relatório comparativo de listas de presença.	A meta quantitativa de manter 80% dos alunos com 100% de participação não foi atingida, porém, a média geral de frequência nas atividades foi de 83%. Devido às características do público-alvo, composto por crianças com deficiência, muitas vezes os pais encontram dificuldades de logística para levar seus filhos em todos os dias de atividade. No entanto, é importante destacar que nenhum participante teve frequência inferior a 75% nas atividades. Durante todo o período de execução do projeto, foram atendidos 30 participantes, conforme pode ser verificado na planilha de controle de frequência de cada participante que encontra-se anexada neste relatório.
Meta 02: Atender 80% dos beneficiados do projeto matriculados no sistema público de ensino. Indicadores: Participação de no mínimo 24 estudantes matriculados no sistema público de ensino. Instrumento de verificação: Atestado de matrícula. Planilha cadastral.	A meta quantitativa de atender 80% dos beneficiados do projeto matriculados no sistema público de ensino foi atingida. Durante a execução do projeto, foram atendidos 26 participantes de escolas públicas e apenas 4 de escolas privadas, conforme comprovado pelos boletins escolares de cada participante anexados a este relatório. Isso atende ao indicador de participação de no mínimo 24 estudantes matriculados no sistema público de ensino.

IV. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA EXECUÇÃO DO PROJETO, CONFORME, ART. 72, DA PORTARIA Nº 424/2020:

- a) **Relação de pessoal contratado;**
- b) **Relação de beneficiários;**
- c) **Relatórios de receitas e despesas;**
- d) **Relatório de execução físico-financeira executado;**
- e) **Relatório de pagamentos;**
- f) **Cópia do extrato da conta bancária específica (conta CAPTAÇÃO e MOVIMENTO), desde o dia do recebimento dos recursos até a data do último pagamento;**
- g) **Demonstrativo de rendimentos das aplicações (conta CAPTAÇÃO e MOVIMENTO) ;**
- h) **Comprovante de recolhimento dos recursos não aplicados;**



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA NACIONAL DE INCENTIVO E FOMENTO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

- i) Solicitação de transferência dos recursos remanescente do final da execução, se houver;**
- j) Cópia dos documentos comprobatórios das despesas, acompanhados dos documentos constantes dos artigos art. 47, 49 a 55;**
- k) Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos da Lei de Incentivo ao Esporte, quando houver;**
- l) Comprovante de divulgação e execução do PDLIE – Considerando que é de suma importância a divulgação da Lei de Incentivo ao Esporte, Secretaria Especial do Esporte, Ministério da Cidadania e Governo Federal, bem como de seus patrocinadores, junto às comunidades beneficiadas, aos parceiros, e sociedade em geral, informar se o projeto teve sua divulgação realizada por meio de site, jornais, reportagens, fotos de: uniformes, banners, panfletos etc., conforme PDLIE aprovado;**
- m) Cronograma de atividades realizadas;**
- n) Calendário atualizado de eventos, se houver;**
- o) Fotografias dos materiais e equipamentos adquiridos através do projeto, se houver;**
- p) Fotografias e reportagens que comprovem a realização do projeto;**

Aplicação financeira:

***Informar em quais ações foram utilizados, bem como justificativas da ação escolhida, tendo como critério a obtenção do melhor resultado para a execução do projeto, art. 29 §2º da Portaria nº 424/2020.**

DETALHAMENTO DAS AÇÕES		
AÇÃO Nº	VALOR	JUSTIFICATIVA
1.21 - Bola de Goalball	R\$ 39,26	Aumento do valor de mercado

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto CEPINHO Escolinha de Esportes Paralímpicos foi realizado de maneira extremamente satisfatória, atingindo o público-alvo previsto no plano de trabalho e contribuindo no processo de inclusão e formação social de crianças com deficiência.

Vale ressaltar que o objeto, os objetivos e as metas traçadas no plano de trabalho foram cumpridas, o que comprova o aprimoramento do desenvolvimento integral dos participantes do projeto através do esporte.



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA NACIONAL DE INCENTIVO E FOMENTO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

Desta forma, ressaltamos que através dos recursos captados através da Lei de Incentivo ao Esporte, foi possível proporcionar aos estudantes e profissionais do projeto um ambiente inclusivo, seguro e agradável, além de estrutura de qualidade.

Ressalta-se que foi atingido o objeto pactuado e cumprido fielmente o Plano de Trabalho aprovado.

VI. AUTENTICAÇÃO

Atesto a veracidade de todas as informações/documentos apresentados e coloco-me à disposição para qualquer complementação de dados, caso seja solicitado.

Data: 02/05/2024

Assinatura do responsável legal¹

¹ Este documento será considerado para fins de análise técnica de cumprimento do objeto somente com a assinatura do responsável legal.



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA NACIONAL DE INCENTIVO E FOMENTO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

ANEXOS

