

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

I. CADASTRO DO PROPONENTE	
Proponente: Centro Esportivo para Pessoas Especiais - CEPE	
CNPJ: 05.468.868/0001-34	
E-mail: gustavonpaz@hotmail.com	
Endereço: Rua Inacio Bastos, 1084, Sala CEPE, Bucarein, Joinville/SC	
Telefone (DDD): 47 99971-5364	
Nome do Titular ou Responsável Legal do Proponente: Aldo Pavesi	

II. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO	
Nº SLI: 2400057	Nº Processo: 71000.002922/2024-85
Título: Natação Paralímpica do Futuro Ano I	
Manifestação Desportiva: Desporto de Rendimento	
Modalidade(s): Natação Paralímpica	

Local(is) de execução do projeto:

ASSOCIAÇÃO JOINVILENSE DE ESPORTES - ESCOLA DE NATAÇÃO C3
RUA JOSÉ ELIAS GIULIARI, 71, BOA VISTA, JOINVILLE/SC
CEP: 89205-310
Fone: (47) 3433-5274

III. PERÍODO DE EXECUÇÃO PREVISTO
Duração: 12 meses
Período de realização (em caso de eventos): não se aplica

IV. BREVE DESCRIÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO
Público-alvo: Crianças - (6 a 11 anos): 0 Adolescentes - (12 a 18 anos): 0 Adultos - (19 a 59 anos): 0 Idosos - (a partir de 60 anos): 0 Pessoas com deficiência (todas idades): 20
Total de Beneficiários: 20

PEDIDO DE AVALIAÇÃO

Solicitamos a **ANÁLISE TÉCNICA E ORÇAMENTÁRIA** do projeto, para efeito dos benefícios de que tratam a Lei nº 11.438/06 e o Decreto nº 6.180/07.

Local/Data: Joinville/SC, 21/01/2025.

Assinatura do Titular ou Responsável Legal do Proponente

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

V. OBJETIVOS - Citar o OBJETO, com as devidas adequações aos recursos captados, bem como o OBJETIVO GERAL e os OBJETIVOS ESPECÍFICOS do projeto. É vedada a desvirtuação do objeto, conforme §1º, art. 28 do Decreto nº 6.180/2007. Caso não haja alterações, repetir o objeto, de acordo com o projeto autorizado pela Comissão Técnica.

Objeto do projeto:

Viabilizar o treinamento e a participação em competições oficiais da equipe de natação paralímpica do Centro Esportivo para Pessoas Especiais - CEPE, garantindo a manutenção e elevação do nível técnico dos paratletas atendidos.

Objetivos do projeto:

- Proporcionar recursos humanos capacitados e equipamentos de qualidade para o treinamento dos paratletas da equipe.
- Possibilitar a participação dos paratletas da equipe em competições oficiais de natação paralímpica.
- Garantir aos recursos humanos do projeto plenas condições de trabalho e estrutura de qualidade.



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

VI. METODOLOGIA - De acordo com a realidade dos recursos captados, descrever e detalhar o desenvolvimento, execução e a metodologia aplicada em todas as atividades do projeto. Apresentar as fases de execução do projeto, constando cronograma de atividades com períodos de cada ação. Grade horária, constando modalidades, nº de turmas, quantitativo de beneficiários por turma, frequência semanal, de acordo com turnos e faixas etárias. Quadro de horário dos profissionais com frequência semanal, detalhando as atribuições de cada um e o formato de sua contratação. Informar acerca da realização de capacitação dos recursos humanos (se houver). Apresentar os respectivos calendários dos eventos a participar ou a executar, especificando datas e duração destes (se houver). Apresentar os critérios de seleção dos beneficiários e dos profissionais envolvidos. Informar sobre a coordenação geral do projeto. Informar sobre a forma de divulgação da parceria. Registrar parcerias, financeiras ou não para a execução do projeto. Informar as condições de acessibilidade do projeto, para pessoas idosas e com deficiência, conforme art. 16 do Decreto nº 6.180/2007. No caso de apresentação de quadros ou planilhas explicativas, anexá-los a este documento.

Finalidade e destinação do projeto:

Através deste projeto desejamos dar continuidade na equipe de natação paralímpica do Centro Esportivo para Pessoas Especiais - CEPE, viabilizando o treinamento, a participação em competições oficiais e possibilitando a elevação do nível técnico dos paratletas atendidos. Para a execução deste projeto não haverá parceiros que contribuam financeiramente ou de qualquer outra forma, a não ser o local de execução dos treinamentos que cederá suas instalações para a realização do projeto.

Devida adequação à manifestação desportiva:

Trata-se de um projeto paradesportivo de rendimento, em especial por ter como objetivo viabilizar a prática em nível de competição, seguindo regras nacionais e internacionais, buscando resultados e integração de pessoas com deficiência através do esporte. Não haverá cobrança de taxas de inscrição, ingressos, mensalidades, comercialização de espaços publicitários ou qualquer outro tipo de cobrança, sendo o projeto totalmente gratuito.

Delimitação e especificação dos atendidos:

O público-alvo do projeto é composto por pessoas com deficiência de ambos os sexos, a partir dos 11 anos de idade, selecionados pelos profissionais da entidade proponente, conforme critérios técnicos específicos da modalidade em questão.

Fases de execução (funcionamento do projeto):

Fase I (mês 1) – Seleção e contratação de recursos humanos: Para colocar o projeto em funcionamento será necessária a contratação de um Coordenador Técnico e um Estagiário. O Coordenador Técnico ficará responsável pela organização e execução das atividades previstas, bem como questões administrativas do projeto, como cadastramento das informações dos paratletas, controle de materiais, contato com prestadores de serviços e demais questões de planejamento. Para essa função prevê-se a contratação de um profissional da área de educação física, com competência e experiência na modalidade de natação paralímpica. O profissional será selecionado através de análise curricular e experiência na modalidade. Terá prioridade o profissional que já atuou como voluntário em atividades desenvolvidas pela entidade ou que seja reconhecido regionalmente pela sua competência e conhecimento técnico. O Estagiário ficará

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

responsável por dar suporte em todas as atividades e atribuições do Coordenador Técnico, principalmente durante a realização dos treinamentos na piscina. Para essa função prevê-se a contratação de um acadêmico de curso de educação física bacharelado e que tenha disponibilidade de realizar suas atividades nos horários pré-determinados do projeto.

Fase II (mês 1) – Contratação de empresa de contabilidade e recursos humanos: Trata-se de despesa administrativa com empresa especializada na área contábil e de recursos humanos para a assessoria contábil e correta administração e pagamentos dos encargos trabalhistas e recursos humanos envolvido no projeto.

Fase III (mês 1) – Contratação de serviços de empresa de assessoria de projetos esportivos: Trata-se de despesa administrativa mensal com empresa especializada na assessoria de projetos esportivos incentivados, para orientações mensais sobre os procedimentos de utilização dos recursos e elaboração das prestações de contas. Essa empresa não ficará responsável pelo planejamento, organização, direção, cumprimento dos cronogramas e demais atividades necessárias para a execução do projeto, apenas dará orientações ao Coordenador Técnico quanto à correta utilização dos recursos financeiros do projeto, possíveis ajustes orçamentários e auxiliar no processo de elaboração da prestação de contas.

Fase IV (mês 1) – Pagamento do serviço de elaboração e captação de recursos: Para auxiliar na elaboração e captação dos recursos deste projeto foram contratados profissionais capacitados, que haverão de ser remunerados no início da execução, conforme verba prevista no orçamento analítico, respeitados os limites legais.

Fase V (mês 1) – Compra de materiais esportivos: Na fase inicial de estruturação do projeto será realizada a compra de materiais esportivos necessários para a utilização com os paratletas na prática da natação paralímpica e para sua boa e fiel execução.

Fase VI (mês 1) – Compra de uniformes: Para identificação e conforto dos profissionais que atuarão no projeto e dos paratletas atendidos, será necessária a compra de uniformes para utilização durante os treinos e competições que a equipe participar.

Fase VII (mês 1) – Cadastro e inscrição dos paratletas: Os paratletas da equipe são selecionados através de visitas em centros de reabilitação, jogos escolares paradesportivos e instituições de ensino públicas e privadas do município de Joinville. Para se inscrever, o interessado deve apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência e laudo médico com o diagnóstico da deficiência, além de passar por uma entrevista junto ao Coordenador Técnico do projeto para preenchimento de uma anamnese e verificação de disponibilidade para os treinamentos e competições. Após o processo de cadastro, o paratleta será encaminhado para participar de um período de avaliação durante os treinamentos da equipe. Durante o período de avaliação, o candidato será submetido a testes e exercícios de coordenação motora em ambiente aquático, bem como sua habilidade nos estilos de natação. Em caso de aprovação, o paratleta fará parte da equipe de competição. Em caso de desistência ou impossibilidade de permanência, o mesmo será substituído por outro candidato da lista de espera.

Fase VIII (mês 2 ao mês 11) – Pagamento dos serviços de hospedagem e transporte: De acordo com os calendários oficiais de competições, as empresas de hospedagem e transporte serão contatadas para efetivação das reservas, pagamentos e repasse das informações necessárias.

Fase IX (mês 2 ao mês 11) – Realização dos treinos e participação em competições: Conforme grade, está prevista a realização de treinos específicos de natação paralímpica nas segundas, terças, quartas, quintas e sexta-feiras em diferentes horários para cada grupo de paratletas, além de participação em competições

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

oficiais da modalidade.

Fase X (mês 12) – Avaliação e prestação de contas do projeto: Ao final da execução do projeto será feita uma avaliação geral de seus resultados, para fins de comprovação do alcance de objetivos e realização de prestação de contas.

Resumo de atendimento:

Conforme programação, serão atendidos 20 paratletas de ambos os sexos a partir dos 11 anos de idade, com treinos específicos de natação paralímpica divididos em 2 turmas: Turma A de segunda a sexta das 08:30 às 10:00 e Turma B nas segundas, terças, quartas e quintas das 13:30 às 14:30 e nas sextas das 13:30 às 15:00, além de participação em competições oficiais da modalidade.

Número gerais do projeto:

1 Coordenador técnico

1 Estagiário

20 Paratletas

Coordenação das atividades:

As atividades do projeto ficarão sob coordenação e responsabilidade do Coordenador Técnico. O projeto também terá auxílio e acompanhamento de uma empresa especializada em projetos esportivos incentivados (essa empresa não ficará responsável pelo planejamento, organização, direção, cumprimento dos cronogramas e demais atividades necessárias para a execução do projeto, apenas dará orientações quanto à correta utilização dos recursos financeiros do projeto, possíveis ajustes orçamentários e auxiliar no processo de elaboração da prestação de contas).

Proposta pedagógica (metodologia de ensino e processo de avaliação):

Os treinos seguirão um padrão técnico especialmente formulado para a natação paralímpica, sempre respeitando a individualidade biológica e o tipo de deficiência de cada paratleta. Os materiais e equipamentos que serão utilizados durante os treinos também trazem elementos que buscam o desenvolvimento das capacidades físicas, técnicas e cognitivas, aumentando dessa forma as chances de um melhor rendimento de cada paratleta. Já o processo de avaliação busca diagnosticar a evolução individual de cada paratleta.

Estrutura física e material:

Para o desenvolvimento dos treinos será necessária a utilização de uma piscina de no mínimo 25 metros de comprimento, com um espaço para armazenamento dos equipamentos e materiais, bem como vestiários e bebedouros à disposição de todos.

Condições de acessibilidade:

O local de execução do projeto possui condições de acessibilidade para o atendimento de pessoas com deficiência física, visual, intelectual e auditiva, garantindo a possibilidade de locomoção e participação de todos os envolvidos no projeto. Assim como os profissionais do projeto, que terão pleno conhecimento e experiência no atendimento de pessoas com deficiência.

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

VII. JUSTIFICATIVA: Por que se propõe o projeto, sua importância para o desenvolvimento do esporte no País e/ou na região geográfica de execução, de forma que justifique a conveniência de utilização de apoio financeiro com recursos incentivados de que trata a Lei nº 11.438/06.

A cidade de execução do projeto possui uma população de aproximadamente 600 mil habitantes, sendo destes, 25% com algum tipo de deficiência, segundo dados do Censo do IBGE de 2010. A prática de uma atividade física por parte deste público é fundamental, a fim de garantir seu desenvolvimento físico e cognitivo, além de facilitar o processo de inclusão social.

A execução deste projeto trará a oportunidade para as pessoas com deficiência atendidas no projeto de treinar em busca de um melhor rendimento esportivo na modalidade de natação paralímpica, orientados por profissionais capacitados e utilizando equipamentos e materiais de qualidade. Desenvolvendo, portanto, aspectos físicos, técnicos e cognitivos, fundamentais para qualquer atleta, principalmente aos que possuem algum tipo de deficiência.

A proposição deste projeto justifica-se pela dimensão da representatividade e importância do Centro Esportivo para Pessoas Especiais - CEPE, por ser uma das primeiras entidades a desenvolver a modalidade em Santa Catarina. O CEPE também desenvolve outras modalidades paralímpicas como atletismo, basquetebol em cadeira de rodas, bocha paralímpica, futebol de PC e a primeira escolinha de esportes paralímpicos do estado.

Nos últimos 20 anos, incentivou a formação de novos profissionais para trabalharem na área e a abertura de novos campos de estágios universitários, criando também uma cultura de valorização do esporte paralímpico e tornando a cidade de Joinville uma referência do paradesporto no sul do Brasil.

O CEPE é uma entidade declarada de utilidade pública municipal e estadual e já possui um registro de história relevante dentro do movimento paralímpico desde 2002. O clube possui a preocupação de manter credibilidade em suas ações e por isto está registrado ao Conselho Regional de Educação Física de Santa Catarina, aos conselhos municipais da pessoa com deficiência, ao conselho municipal da criança e adolescente e nas entidades nacionais representativas do paradesporto: Associação Nacional de Desporto para Deficientes - ANDE, Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas - CBBC e ao Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB.

Por estes motivos, o CEPE demonstra que possui estreita afinidade com a manifestação e modalidade esportiva que pretende atender, além de possuir capacidade técnico operativa plena para execução do presente projeto, esperando que seja garantido o seguimento de sua tramitação, a qual espera, ao final, ser integralmente aprovado.

Diante do exposto, entendemos como justificado o interesse público na realização do projeto e a conveniência da utilização dos recursos da Lei nº 11.438/06 para sua viabilização.

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

VIII. METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS - Adequar as metas de qualidade à nova realidade dos recursos captados (quais os resultados e benefícios a serem alcançados, mensuráveis não numericamente), **bem como as metas de quantidade** (mensuráveis numericamente). Ambas deverão apresentar seus respectivos indicadores (de que forma as metas serão aferidas) e instrumentos de verificação (por meio de quais documentos serão comprovadas) – **de acordo com os objetivos propostos neste plano de trabalho apresentado para análise técnica.**

Metas Qualitativas:

Meta 01: Aprimorar e desenvolver os aspectos técnicos dos paratletas do projeto.

Indicador: Comparativo dos resultados dos testes do início e do final do projeto.

Instrumento de Verificação: Planilha comparativa com as informações dos testes físicos e técnicos.

Meta 02: Melhorar a qualidade de vida dos paratletas.

Indicador: Participação efetiva das ações desenvolvidas no projeto.

Instrumento de Verificação: Planilha comparativa das avaliações físicas dos paratletas, realizadas no início e ao término do projeto.

Meta Quantitativas:

Meta 01: Possuir 5 atletas entre os 3 primeiros colocados nas competições disputadas.

Indicador: Inscrição e classificação na competição.

Instrumento de Verificação: Boletim da competição e fotos.

Meta 02: Convocação de 3 atletas da equipe para disputa de competição representando a Seleção Catarinense.

Indicador: Inscrição e classificação na competição.

Instrumento de Verificação: Boletim da competição e fotos.



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

IX. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES: Deverá ser mantida a mesma numeração das ações e dos itens, conforme autorizado pela Comissão Técnica. Os itens que sofrerem modificações ou que forem excluídos devido a parcialidade de captação, deverão ser descritos explicitando como serão desenvolvidos. **Itens excluídos deverão constar neste documento como “excluídos” e nas planilhas orçamentárias deverão continuar constando, porém com o valor de R\$ 0,00 (zero reais).**

Ações Atividade Fim

Ação: 1 - Recursos Humanos

Item: Coordenador Técnico - 2. Experiência na(s) área(s) esportiva(s) afeita ao projeto

Descrição: Profissional da área de educação física com registro no CREF e experiência na coordenação de projetos paradesportivos. Forma de contratação: prazo determinado (12 meses). Jornada: 20 horas semanais. Regime CLT (art. 443).

Unidade: Pessoa

Quantidade: 1

Item: Estagiário - 1. Graduando em educação física

Descrição: Acadêmico de curso de educação física bacharelado. Forma de contratação: contrato de estágio (12 meses). Jornada: 20 horas semanais.

Unidade: Pessoa

Quantidade: 1

Ação: 2 - Encargos Trabalhistas

Item: Encargos Trabalhistas - Coordenador Técnico

Descrição: INSS (22,78%) + SAT/RAT (3%) + Salário Educação (2,5%) + INCRA/SEST/SEBRAE/SENAT (3,3%) + FGTS (8%) + FGTS/Provisão de Multa para Rescisão (3,2%) + 13o Salário (8,33%) + Férias (11,11%) + Previdenciário 13o e Férias (7,78%) + Taxa Sindical (3%) = 73%

Unidade: Encargo

Quantidade: 1

Ação: 3 - Material de Consumo / Esportivo

Item: Snorkel de respiração frontal

Descrição: Snorkel de respiração frontal para utilização durante os treinamentos. 1 unidade por paratleta x 20 paratletas = 20 unidades no total.

Unidade: Unidade

Quantidade: 20

Item: Paraquedas de resistência aquática para natação

Descrição: Paraquedas de natação para utilização durante os treinamentos. 1 unidade por paratleta x 20 paratletas = 20 unidades no total.

Unidade: Unidade

Quantidade: 20

Item: Sacola mochila de natação resistente a água

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Descrição: Sacola mochila resistente a água para armazenamento de equipamentos individuais de natação. 1 unidade por paratleta x 20 paratletas = 20 unidades no total.

Unidade: Unidade

Quantidade: 20

Item: Faixa elástica (theraband) médio. Em borracha e apresentam 8 níveis de elasticidade. Medidas 1 metro de comprimento x 14 cm de largura.

Descrição: Faixas elásticas para utilização durante os treinamentos. 1 unidade por paratleta x 20 paratletas = 20 unidades no total.

Unidade: Unidade

Quantidade: 20

Item: KIT MINI BAND - COM 3 FAIXAS EM NÍVEIS DIFERENTES

Descrição: Kit de mini bands para utilização durante os treinamentos. 1 kit por paratleta x 20 paratletas = 20 unidades no total.

Unidade: Unidade

Quantidade: 20

Item: Rolo para liberação miofascial

Descrição: Rolo de liberação miofascial para utilização durante os treinamentos. 1 unidade por paratleta x 20 paratletas = 20 unidades no total.

Unidade: Unidade

Quantidade: 20

Item: Sunga para natação de poliamida e elastano com cadarço interno

Descrição: Sunga para os paratletas utilizarem durante os treinamentos e competições. 1 unidade por paratleta x 10 paratletas masculinos = 10 unidades no total.

Unidade: Unidade

Quantidade: 10

Item: Maiô de poliamida e elastano para práticas aquáticas. Diversos tamanhos.

Descrição: Maiô para as paratletas utilizarem durante os treinamentos e competições. 1 unidade por paratleta x 10 paratletas femininas = 10 unidades no total.

Unidade: Unidade

Quantidade: 10

Item: Óculos de natação com lentes ante embaçantes em policarbonato inquebrável, tiras e acabamento em silicone.

Descrição: Óculos de natação para os paratletas utilizarem durante os treinamentos e competições. 1 unidade por paratleta x 20 paratletas = 20 unidades no total.

Unidade: Unidade

Quantidade: 20

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

~~Item: Touca de composição interna: Poliamida 82% e Elastano 18%/Revestimento externo: Poliuretano 100%. Adulto~~

~~Descrição: Touca de natação para os paratletas utilizarem durante os treinamentos e competições. 1 unidade por paratleta x 20 paratletas = 20 unidades no total.~~

~~Unidade: Unidade~~

~~Quantidade: 0~~

Item suprimido: devido a parcialidade da captação de recursos, este item foi removido sem prejuízo à execução das atividades do projeto.

Ação: 4 - Uniformes

Item: Camiseta de competição, em tecido 100% poliéster, de Dry Fit. Diversos tamanhos, modelo Masculino.

Descrição: Camiseta de dryfit para identificação dos participantes e profissionais do projeto. (2 unidades por paratleta x 20 paratletas) + (2 unidades por profissional x 2 profissionais) = 44 unidades no total.

Unidade: Unidade

Quantidade: 44

Item: Camisetas tipo regata para basquete fabricada em tecido Poliéster com tecnologia Dri-Fit com aplicações em malha Mesh. unisex tamanho P à EGG.

Descrição: Regata de dryfit para identificação dos participantes e profissionais do projeto. (2 unidades por paratleta x 20 paratletas) + (2 unidades por profissional x 2 profissionais) = 44 unidades no total.

Unidade: Unidade

Quantidade: 44

Item: Agasalho confeccionado em 100% poliéster composto de jaqueta com fechamento em zíper, bolsos laterais com fechamento em zíper e calça com elástico ajustável, bolsos laterais com fechamento em zíper na altura do bolso esquerdo. Modelo feminino, P,M,G.

Descrição: Agasalho (calça e jaqueta) para identificação dos participantes e profissionais do projeto. (1 unidade por paratleta x 20 paratletas) + (1 unidade por profissional x 2 profissionais) = 22 unidades no total.

Unidade: Unidade

Quantidade: 22

Item: Bermuda com recorte e bolsos laterais, confeccionada em tacetel peletizado g/metro linear 163/196, microfibra 100% poliéster com trama texturizada à ar e acabamento. Tamanho P à GG.

Descrição: Bermuda masculina e shorts feminino de tacetel para identificação dos participantes e profissionais do projeto. (2 unidades por paratleta x 20 paratletas) + (2 unidades por profissional x 2 profissionais) = 44 unidades no total.

Unidade: Unidade

Quantidade: 44

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Ação: 5 - Transporte / Locomoção

Item: Locação de van executiva, com motorista e combustível

Descrição: Locação de van para transporte de ida e volta da equipe até a cidade de São Paulo/SP para a competição "Campeonato Brasileiro Loterias Caixa sub-20 de Natação" (3 dias).

Unidade: Locação

Quantidade: 1

Item: Locação de van executiva, com motorista e combustível

Descrição: Locação de van para transporte de ida e volta da equipe até a cidade de São Paulo/SP para a competição "1a Fase Nacional Circuito Loterias Caixa de Natação Paralímpica" (2 dias).

Unidade: Locação

Quantidade: 1

Item: Locação de van executiva, com motorista e combustível

Descrição: Locação de van para transporte de ida e volta da equipe até a cidade de São Paulo/SP para a competição "2a Fase Nacional Circuito Loterias Caixa de Natação Paralímpica" (2 dias).

Unidade: Locação

Quantidade: 1

Item: Locação de van executiva, com motorista e combustível

Descrição: Locação de van para transporte de ida e volta da equipe até a cidade de São Paulo/SP para a competição "Campeonato Brasileiro Circuito Loterias Caixa de Natação Paralímpica" (4 dias).

Unidade: Locação

Quantidade: 1

Item: Locação de van executiva, com motorista e combustível

Descrição: Locação de van para transporte de ida e volta da equipe até a cidade de Curitiba/PR para a competição "Meeting Paralímpico Loterias Caixa de Curitiba/PR" (2 dias).

Unidade: Locação

Quantidade: 1

Item: Passagem aérea Joinville/SC para Rio de Janeiro/RJ

Descrição: Passagem aérea de ida e volta de Joinville/SC para Rio de Janeiro/SC para participação na competição "Meeting Paralímpico Loterias Caixa de Rio de Janeiro/RJ" (2 dias).

Unidade: Bilhete

Quantidade: 14

Ação: 6 - Taxas / Inscrições

~~Item: Taxa de Inscrição Circuito de Maratona Aquática Correr e Nadar - Etapa Piçarras/SC~~

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

~~Descrição: Taxa de inscrição contendo kit completo para a etapa de Piçarras/SC do Circuito de Maratona Aquática Correr e Nadar.~~

~~Unidade: Taxas~~

~~Quantidade: 0~~

Item suprimido: devido a parcialidade da captação de recursos, este item foi removido sem prejuízo à execução das atividades do projeto.

~~Item: Taxa de Inscrição Circuito de Maratona Aquática Correr e Nadar - Etapa Enseada-SFS/SC~~

~~Descrição: Taxa de inscrição contendo kit completo para a etapa de Enseada-SFS/SC do Circuito de Maratona Aquática Correr e Nadar.~~

~~Unidade: Taxas~~

~~Quantidade: 0~~

Item suprimido: devido a parcialidade da captação de recursos, este item foi removido sem prejuízo à execução das atividades do projeto.

~~Item: Taxa de Inscrição Circuito de Maratona Aquática Correr e Nadar - Etapa Penha/SC~~

~~Descrição: Taxa de inscrição contendo kit completo para a etapa de Penha/SC do Circuito de Maratona Aquática Correr e Nadar.~~

~~Unidade: Taxas~~

~~Quantidade: 0~~

Item suprimido: devido a parcialidade da captação de recursos, este item foi removido sem prejuízo à execução das atividades do projeto.

Ação: 7 - Hospedagem / Alimentação

Item: Hospedagem Nacional Hotel 5 estrelas - Apartamento duplo

Descrição: Diárias em quartos duplos em hotel com café da manhã na cidade de São Paulo/SP para a competição "Campeonato Brasileiro Loterias Caixa sub-20 de Natação" (3 dias). 8 paratletas + 2 profissionais = 10 pessoas no total.

Unidade: Serviço

Quantidade: 5

Item: Hospedagem Nacional Hotel 5 estrelas - Apartamento duplo

Descrição: Diárias em quartos duplos em hotel com café da manhã na cidade de São Paulo/SP para a competição "1ª Fase Nacional Circuito Loterias Caixa de Natação Paralímpica" (2 dias). 2 paratletas + 2 profissionais = 4 pessoas no total.

Unidade: Serviço

Quantidade: 2

Item: Hospedagem Nacional Hotel 5 estrelas - Apartamento duplo

Descrição: Diárias em quartos duplos em hotel com café da manhã na cidade de São Paulo/SP para a competição "2ª Fase Nacional Circuito Loterias Caixa de Natação Paralímpica" (2 dias). 2 paratletas + 2 profissionais = 4 pessoas no total.

Unidade: Serviço

Quantidade: 2

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Item: Hospedagem Nacional Hotel 5 estrelas - Apartamento duplo

Descrição: Diárias em quartos duplos em hotel com café da manhã na cidade de São Paulo/SP para a competição "Campeonato Brasileiro Circuito Loterias Caixa de Natação Paralímpica" (4 dias). 2 paratletas + 2 profissionais = 4 pessoas no total.

Unidade: Serviço

Quantidade: 2

Item: Hospedagem Nacional Hotel 5 estrelas - Apartamento duplo

Descrição: Diárias em quartos duplos em hotel com café da manhã na cidade de Curitiba/PR para a competição "Meeting Paralímpico Loterias Caixa de Curitiba/PR" (2 dias). 20 paratletas + 2 profissionais = 22 pessoas no total.

Unidade: Serviço

Quantidade: 11

Item: Hospedagem Nacional Hotel 5 estrelas - Apartamento duplo

Descrição: Diárias em quartos duplos em hotel com café da manhã na cidade de Rio de Janeiro/RJ para a competição "Meeting Paralímpico Loterias Caixa de Rio de Janeiro/RJ" (2 dias). 12 paratletas + 2 profissionais = 14 pessoas no total.

Unidade: Serviço

Quantidade: 7

Ações Atividade Meio

Ação: 1 - Serviços de Terceiros

Item: Assessoria contábil - Profissional de nível superior, responsável por fazer a contabilidade mensal.

Descrição: Contratação de empresa especializada (contrato de pessoa jurídica) na área contábil e de recursos humanos para a assessoria contábil e correta administração e pagamentos dos encargos trabalhistas e recursos humanos envolvidos no projeto.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Item: Gerente Geral - 3. Experiência comprovada na gestão de projetos e liderança de equipes por, no mínimo, 2 anos.

Descrição: Empresa (contrato via pessoa jurídica) especializada na assessoria de projetos esportivos incentivados, para orientações mensais sobre os procedimentos de utilização dos recursos e elaboração das prestações de contas. Essa empresa não ficará responsável pelo planejamento, organização, direção, cumprimento dos cronogramas e demais atividades necessárias para a execução do projeto.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

X. FONTES DE RECURSOS PARA O FINANCIAMENTO DO PROJETO

- (1) Recursos próprios.
 (2) Recursos da Administração Direta ou Indireta de Prefeituras, Governos Estaduais ou do Distrito Federal, envolvidos na execução do projeto.
 (3) Outros incentivos fiscais previstos em Leis Federais, Estaduais, Municipais ou Distrito Federal.
 (4) Outros recursos envolvidos na execução do projeto, cuja fonte não seja nenhuma das citadas anteriormente.
 (5) Receitas eventualmente geradas com a execução do projeto.
 (6) Valor pleiteado para efeito dos benefícios que trata a Lei nº 11.438/06, não podendo estar duplicado nas outras fontes de recursos o custeio das ações relacionadas ao valor pleiteado.
 (7) Detalhe a origem de cada fonte (se existir).
 (8) Indique para cada origem, em que, no projeto proposto, será gasto o valor previsto.

FONTES	ORIGEM DO RECURSO (7)	FINALIDADE (8)	VALOR (R\$)
ATIVIDADE(S) FIM			
1. Recursos Próprios			
2. Recursos Públicos			
3. Outros Incentivos Fiscais			
4. Outros Recursos			
5. Receitas Previstas			
6. VALOR PLEITEADO			R\$ 240.065,86
ATIVIDADE(S) MEIO			
1. Recursos Próprios			
2. Recursos Públicos			
3. Outros Incentivos Fiscais			
4. Outros Recursos			
5. Receitas Previstas			
6. VALOR PLEITEADO			R\$ 24.000,00
TOTAL GERAL			R\$ 264.065,86

XI. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

AÇÃO Nº	DENOMINAÇÃO DA AÇÃO (*)	PERÍODO DE EXECUÇÃO		VALOR POR AÇÃO
		INÍCIO	DURAÇÃO	
ATIVIDADE(S) FIM				
1	Recursos Humanos	Após assinatura do termo de compromisso	12 meses	R\$ 64.800,00
2	Encargos Trabalhistas	Após assinatura do termo de compromisso	12 meses	R\$ 35.040,00
3	Material de Consumo / Esportivo	Após assinatura do termo de compromisso	1 mês	R\$ 20.279,60
4	Uniformes	Após assinatura do termo de compromisso	1 mês	R\$ 16.104,00
5	Transporte / Locomoção	Após assinatura do termo de compromisso	12 meses	R\$ 79.342,26
6	Taxas / Inscrições	Após assinatura do termo de compromisso	-	R\$ 0,00
7	Hospedagem / Alimentação	Após assinatura do termo de compromisso	12 meses	R\$ 24.500,00
TOTAL ATIVIDADE FIM				R\$ 240.065,86
ATIVIDADE(S) MEIO				
1	Serviços de Terceiros	Após assinatura do termo de compromisso	12 meses	R\$ 24.000,00
TOTAL ATIVIDADE MEIO				R\$ 24.000,00
TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM				R\$ 264.065,86
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS			Valor	R\$ 13.203,29
			Porcentagem	5,00%
TOTAL GERAL				R\$ 277.269,15

(*) As ações aqui descritas deverão ser as mesmas identificadas no orçamento analítico.