



MINISTÉRIO DO ESPORTE  
SECRETARIA NACIONAL DE INCENTIVO E FOMENTO AO ESPORTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE  
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO**

---

### **I. DADOS DO PROJETO**

**PROCESSO Nº: 71000.026241/2022-41**

**SLIE/SLI: 2200352**

**PROPONENTE: CENTRO ESPORTIVO PARA PESSOAS ESPECIAIS**

**PROJETO: ATLETISMO PARALÍMPICO EM AÇÃO ANO II**

**MANIFESTAÇÃO DESPORTIVA: RENDIMENTO**

**MODALIDADES: ATLETISMO PARALÍMPICO**

**CNPJ: 05.468.868/0001-34**

**RESPONSÁVEL LEGAL: SERGIO LUIZ CELESTINO DA SILVA**

### **II. CONSECUÇÃO DO OBJETO**

Este relatório trata da execução do projeto paradesportivo aprovado pela Comissão Técnica indicada no artigo 4º da Lei 11.438/2006, conforme Cláusula Primeira do Termo de Compromisso, firmado entre o Centro Esportivo para Pessoas Especiais - CEPE e o Ministério do Esporte.

O projeto Atletismo Paralímpico em Ação Ano II teve como objeto viabilizar o treinamento e a participação em competições oficiais da equipe de atletismo do Centro Esportivo para Pessoas Especiais - CEPE, entidade que fomenta e desenvolve o esporte para pessoas com deficiência na cidade de Joinville/SC desde o ano de 2002.

Os objetivos principais do projeto foram proporcionar recurso humano altamente capacitado e equipamentos de qualidade para o treinamento dos paratletas da equipe, possibilitar a participação da equipe em competições oficiais de atletismo paralímpico, e garantir ao profissional envolvido plenas condições de trabalho, com uma estrutura de qualidade que favoreça o desenvolvimento técnico dos atletas e a obtenção de resultados expressivos em nível estadual, nacional e internacional.

Os principais resultados esperados do projeto foram de melhorar a condição física dos atletas participantes, formar novos atletas de alto rendimento, aprimorar o desempenho esportivo dos atletas, conquistar posições de destaque nas competições disputadas e ter três atletas da equipe convocados para a seleção brasileira da modalidade, consolidando a excelência do projeto no cenário esportivo paralímpico.

É possível afirmar que o objeto foi realizado com sucesso, visto que através dos recursos provenientes da Lei de Incentivo ao Esporte foi possível viabilizar os



MINISTÉRIO DO ESPORTE  
SECRETARIA NACIONAL DE INCENTIVO E FOMENTO AO ESPORTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE  
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

treinamentos e as participações de atletas da equipe de atletismo paralímpico em competições oficiais durante o período de execução do projeto.

Quanto aos objetivos principais esperados, também podemos afirmar que foram atingidos com sucesso, pois a equipe contou com profissional altamente capacitado, que ofereceu suporte técnico de excelência durante todo o período do projeto. Além disso, os paratletas tiveram acesso a equipamentos de qualidade, essenciais para o aprimoramento de suas habilidades e desempenho. A participação da equipe em competições oficiais de atletismo paralímpico foi assegurada, permitindo que os atletas representassem com destaque o projeto em nível estadual, nacional e internacional. Por fim, o profissional envolvido trabalhou em condições ideais, com uma estrutura de qualidade que não apenas garantiu o desenvolvimento técnico dos atletas, mas também contribuiu para a obtenção de resultados expressivos, demonstrando o sucesso do projeto em todos os aspectos planejados.

Além disso, 3 atletas da equipe foram convocados para fases de treinamento junto à seleção brasileira de atletismo paralímpico e 1 atleta foi convocado para as Paralimpíadas Paris 2024 e Mundial Kobe 2024.

Já em relação aos principais resultados esperados, é nítido e comprovável que também o projeto alcançou plenamente todos os resultados esperados, consolidando seu sucesso no cenário esportivo paralímpico. A condição física dos atletas foi melhorada, como demonstrado pela evolução constante ao longo dos treinos e competições. Novos talentos de alto rendimento foram formados, destacando-se pela qualidade técnica e dedicação. O desempenho esportivo dos atletas foi aprimorado, refletindo-se nas competições, onde a equipe conquistou posições de destaque e superou as expectativas. Além disso, o reconhecimento do trabalho desenvolvido culminou na convocação de três atletas para a seleção brasileira da modalidade, evidenciando a excelência do projeto e sua contribuição significativa para o esporte paralímpico.

Durante a execução do projeto, foi necessário solicitar um remanejamento de recurso entre ações para ajustar valores e quantitativos de uniforme e transportes.

Antes do término, também foi necessário solicitar a prorrogação da execução do projeto por mais 30 dias, que estava previsto para encerrar em 12 de outubro de 2024, para que fosse possível pagar encargos trabalhistas referente à rescisão do coordenador técnico.

Quanto às solicitações de remanejamento e prorrogação tivemos os pedidos deferidos.

Durante a execução do projeto, identificamos que o pagamento do serviço de Elaboração e Captação de Recursos e os pagamentos mensais referente ao item 1.2 Gerente Geral (Atividade Meio - Serviços de Terceiros) foram superiores ao aprovado. Dessa forma, solicitamos ao prestador dos serviços que fizesse a devolução na conta



**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**SECRETARIA NACIONAL DE INCENTIVO E FOMENTO AO ESPORTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE**  
**FINANCIAMENTO AO ESPORTE**

movimentação do projeto dos valores pagos adicionalmente. Os comprovantes das devoluções encontram-se anexados neste relatório (Anexo 1).

No mês de abril/2024 foi realizado o pagamento em duplicidade de duas guias de impostos, uma no valor de R\$ 1.127,01 e outra no valor de R\$ 32,00. Contudo, ao identificarmos este equívoco, solicitamos à empresa de contabilidade para fazer a compensação dos valores pagos duas vezes. Dessa forma, foi transmitido junto a Receita Federal uma Declaração de Compensação, para que estes valores fossem compensados em uma futura guia de imposto, conforme pode ser comprovado pelos Recibos de Entrega da Declaração de Compensação anexados neste relatório (Anexo 2). As guias e os comprovantes das transações citadas também encontram-se anexadas neste relatório (Anexo 3).

**Local de Execução:**

Durante toda a execução do projeto o local de execução foi o mesmo do informado no plano de trabalho.

A Pista de Atletismo da Universidade da Região de Joinville – UNIVILLE, localizada na rua Paulo Malschitzcki, 10, no bairro Bom Retiro, em Joinville/SC possui todas as condições de acessibilidade, conforme preceitua o Art. 16 do Decreto nº 6.180/2007, conforme pode ser observado nas fotos abaixo:





MINISTÉRIO DO ESPORTE  
SECRETARIA NACIONAL DE INCENTIVO E FOMENTO AO ESPORTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE  
FINANCIAMENTO AO ESPORTE



Assinatura manuscrita em azul.



MINISTÉRIO DO ESPORTE  
SECRETARIA NACIONAL DE INCENTIVO E FOMENTO AO ESPORTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE  
FINANCIAMENTO AO ESPORTE



### III. METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS

De acordo com o objetivo proposto no plano de trabalho, o Centro Esportivo para Pessoas Especiais promoveu ao longo dos meses de execução do presente projeto, o desenvolvimento esportivo de alto rendimento aos atletas da equipe de atletismo paralímpico.

Durante o período de execução do projeto, os atletas tiveram a oportunidade de participar das principais competições realizadas em território nacional. A participação nessas competições proporcionou aos atletas uma formação esportiva de qualidade, devido à vivência e experiência adquiridas ao longo destes momentos.

O pleno desenvolvimento das carreiras esportivas destes atletas só é possível devido à manutenção da equipe, à aquisição de materiais esportivos de qualidade, o pagamento de serviços de transporte e do custeio de profissionais envolvidos.

Vale ressaltar que as metas quantitativas e qualitativas foram plenamente alcançadas.

Ao longo dos meses de execução do projeto o Centro Esportivo para Pessoas Especiais obteve diversas conquistas em território estadual e nacional, através da participação de seus atletas nas principais competições de atletismo paralímpico do país.

Além disso, 3 atletas do CEPE foram convocados pela seleção brasileira de atletismo paralímpico através da participação de fases de treinamento, tendo 1 destes atletas conquistado resultados expressivos em competições internacionais.



MINISTÉRIO DO ESPORTE  
SECRETARIA NACIONAL DE INCENTIVO E FOMENTO AO ESPORTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE  
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

| METAS QUALITATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EXECUTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Meta 01: Melhorar a condição física dos atletas participantes do projeto.</p> <p>Indicador: Comparativo dos resultados das avaliações físicas no início e final do projeto.</p> <p>Instrumento de Verificação: Planilha comparativa com as informações das avaliações e testes físicos.</p> | <p>Durante a realização do projeto foram realizadas avaliações e testes físicos com o objetivo de verificar a condição física dos atletas participantes do projeto. Neste quesito, todos os atletas apresentaram evolução, fato que pode ser comprovado através da planilha comparativa com as informações das avaliações e testes físicos de cada atleta (Anexo 4).</p> |
| <p>Meta 02: Contribuir para a formação de novos atletas de alto rendimento.</p> <p>Indicador: Obter resultados significativos nas competições que participarem.</p> <p>Instrumento de Verificação: Relatório das reuniões trimestrais avaliando o desempenho de cada atleta.</p>               | <p>Todos os atletas da equipe apresentaram resultados significativos nas competições que participaram, fato que pode ser comprovado através da planilha com os resultados nas competições oficiais que participaram (Anexo 5), bem como o relatório individual de cada atleta (Anexo 6).</p>                                                                             |
| <p>Meta 03: Melhorar o desempenho esportivo dos atletas participantes do projeto.</p> <p>Indicador: Comparativo dos resultados obtidos nos testes de provas de cada atleta.</p> <p>Instrumento de Verificação: Planilha comparativa com as informações das provas de cada atleta.</p>          | <p>A grande maioria dos atletas participantes do projeto apresentaram evolução do seu desempenho esportivo, com melhora nos resultados dos testes de prova realizados. Apenas três atletas não melhoraram suas marcas por motivos alheios ao projeto. A planilha comparativa com as informações das provas de cada atleta está anexada neste relatório (Anexo 6).</p>    |



**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**SECRETARIA NACIONAL DE INCENTIVO E FOMENTO AO ESPORTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE**  
**FINANCIAMENTO AO ESPORTE**

| <b>METAS QUANTITATIVAS</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMADO</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>EXECUTADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Meta 01: Possuir 5 atletas entre os 5 primeiros colocados nas competições disputadas.</p> <p>Indicador: Inscrição e classificação na competição.</p> <p>Instrumento de Verificação: Boletim das competições disputadas.</p> | <p>Todos os 21 atletas participantes do projeto estiveram entre os 5 primeiros colocados em alguma competição disputada. Este fato pode ser comprovado na planilha com os resultados das participações dos atletas nas competições oficiais (Anexo 5).</p>                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Meta 02: Classificar 5 atletas para o Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Atletismo.</p> <p>Indicador: Inscrição e classificação na competição.</p> <p>Instrumento de Verificação: Boletim da competição e fotos.</p>   | <p>Tivemos 10 atletas classificados para participar do Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Atletismo 2024. A comprovação da classificação pode ser obtida através do comprovante de inscrição emitido no sistema do Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB que encontra-se anexado neste relatório (Anexo 7).</p>                                                                                                                                                                                |
| <p>Meta 03: Convocação de 3 atletas da equipe para competições internacionais.</p> <p>Indicador: Inscrição e classificação na competição.</p> <p>Instrumento de Verificação: Boletim da competição e fotos.</p>                | <p>Três atletas da equipe foram convocados para etapas de treinamento da Seleção Brasileira de atletismo Paralímpico, sendo que apenas um atleta foi convocado para compor a Delegação Brasileira em competições internacionais. Os outros dois atletas permaneceram na lista de suplência. Dessa forma, podemos dizer que a meta foi parcialmente atingida. Os comprovantes das convocações e dos resultados nas competições internacionais encontram-se anexadas neste relatório (Anexo 8).</p> |

**IV. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA EXECUÇÃO DO PROJETO, CONFORME, ART. 72, DA PORTARIA Nº 424/2020:**

a) **Relação de pessoal contratado;**



**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**SECRETARIA NACIONAL DE INCENTIVO E FOMENTO AO ESPORTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE**  
**FINANCIAMENTO AO ESPORTE**

- b) **Relação de beneficiários;**
- c) **Relatórios de receitas e despesas;**
- d) **Relatório de execução físico-financeira executado;**
- e) **Relatório de pagamentos;**
- f) **Cópia do extrato da conta bancária específica (conta CAPTAÇÃO e MOVIMENTO), desde o dia do recebimento dos recursos até a data do último pagamento;**
- g) **Demonstrativo de rendimentos das aplicações (conta CAPTAÇÃO e MOVIMENTO);**
- h) **Comprovante de recolhimento dos recursos não aplicados;**
- i) **Solicitação de transferência dos recursos remanescente do final da execução, se houver;**
- j) **Cópia dos documentos comprobatórios das despesas, acompanhados dos documentos constantes dos artigos art. 47, 49 a 55;**
- k) **Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos da Lei de Incentivo ao Esporte, quando houver;**
- l) **Comprovante de divulgação e execução do PDLIE;**
- m) **Cronograma de atividades realizadas;**
- n) **Calendário atualizado de eventos, se houver;**
- o) **Fotografias dos materiais e equipamentos adquiridos através do projeto, se houver;**
- p) **Fotografias e reportagens que comprovem a realização do projeto;**

**Aplicação financeira:**

**\*Informar em quais ações foram utilizados, bem como justificativas da ação escolhida, tendo como critério a obtenção do melhor resultado para a execução do projeto, art. 29 §2º da Portaria nº 424/2020.**

| DETALHAMENTO DAS AÇÕES |       |               |
|------------------------|-------|---------------|
| AÇÃO Nº                | VALOR | JUSTIFICATIVA |
| -                      | -     | -             |

**V. CONSIDERAÇÕES FINAIS**



MINISTÉRIO DO ESPORTE  
SECRETARIA NACIONAL DE INCENTIVO E FOMENTO AO ESPORTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE  
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

O projeto Atletismo Paralímpico em Ação Ano II foi realizado de maneira extremamente satisfatória, obtendo resultados valiosos no âmbito esportivo regional, nacional e internacional, através da participação dos atletas da equipe de atletismo paralímpico do CEPE nas principais competições da modalidade.

Vale ressaltar que o objeto foi realizado e os objetivos e as metas traçadas no plano de trabalho foram cumpridos, o que comprova o aprimoramento do desenvolvimento integral e consolidação da carreira esportiva dos atletas participantes do projeto.

Desta forma, ressaltamos que através dos recursos captados através da Lei de Incentivo ao Esporte, foi possível proporcionar aos atletas e profissional envolvido no projeto um ambiente e estrutura de qualidade, além de proporcionar a participação nas principais competições nacionais, consequentemente, alavancando os resultados esportivos e fomentando o paradesporto de rendimento no Brasil.

Ressalta-se que foi atingido o objeto pactuado e cumprido fielmente o Plano de Trabalho aprovado.

## VI. AUTENTICAÇÃO

**Atesto a veracidade de todas as informações/documentos apresentados e coloco-me à disposição para qualquer complementação de dados, caso seja solicitado.**

**Data:** 02/12/2024

\_\_\_\_\_  
**Assinatura do responsável legal<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Este documento será considerado para fins de análise técnica de cumprimento do objeto somente com a assinatura do responsável legal.